

## Övergripande projektplan

Steg	Tid	Aktivitet	Lokaklubb/ rasklubb	Projekt- grupp	SÄK
1	Maj –aug 2019	Medlemsdialog om förändringsbehov Värdering/prioritering av förslag	X		
		Dialog NÄU inkl kontaktpersoner			X
2	Sept 2019	Sammanställning svar från klubbar Redovisning i ordförandekonferens			X
3	Okt – dec 2019	Värdering/prioritering av inkomna förslag inkl avstämning nordiska regler. Hur få bra underlag för avelsvärdering		X	X
4	Jan – febr 2020	Information till medlemmar om förslag till prioriterad förändringslista	X		
5	Jan – mars 2020	Dialog NÄU om skillnader i regelsystem inkl dialog möjligheter likvärdiga regler			X
6	April 2020	Beslut om prioriteringslista förändringar ”Sverigebas inkl jämf skillnader Norge			ordfkonf X
7	Maj-aug 2020	Fördjupad dialog NÄU om förändrings- önskemål inom resp land. Analys om möjligheter till enhetliga regler. Ställningstagande till anpassning		X	X ordfkonf
8	Sept – dec 2020	Förslag nya jaktprovsregler inkl jämförelse/anpassning mht utveckling Finland/Norge Slutlig analys avelsperspektiv dvs regler ska gå databearbeta för avelsvärdering Övergripande analys förändringsbehov Provdatab/Hitta Älghund		X	X
9	Jan – febr 2021	Lokal förankring förslag nya jaktprovsregler	X		
10	Jan –febr 2021	Framtagande av mer komplett regelbok		X	X
11	Jan – mars 2021	Dialog inom NÄU om läget gemensamma provregler			X
12	April 2021	Beslut nya jaktprovsregler ordfk./årsst.			X
13	Maj – juni 2021	Slutlig sammanställning jaktprovsregler för överlämning till SKK			X
14	Juli – dec 2021	Beslut om nya regler inom SKK			SKK
15	Juli –dec 2021	Framtagande av utbildningsmaterial och anpassning Provdatab/Hitta Älghund			X
16	Jan – april 2022	Tryckning av regelbok Slutlig utformning utbildningsmaterial			X
17	April 2022	Distribution av regelbok och utbildningsmaterial			X

## Mer utförlig projektplan

- Steg 1**    Maj – 2019, Inventering augusti av synpunkter, förslag på förändringar
- Respektive klubb inventerar medlemmarnas förslag till förändringar behov av förtydliganden i befintliga provregler.
- Klubbens styrelse sammanställer och värderar inkomna förslag till en prioriteringslista som överlämnas till SÄK senast 2019-08-30.
- Klubben prioriterar enligt gruppering; 1. mycket angeläget, 2. angeläget, 3. önskvärt men inte viktigt.
- Under denna tidsperiod ger SÄK information till NÄU om det arbete som pågår inom Sverige. Former för samverkan utvecklas och kontaktpersoner utses.
- Steg 2**    September 2019, Sammanställning av inkomna förslag
- SÄK sammanställer de förslag/önskemål som kommit från samtliga klubbar.
- Redovisning av inkomna förslag sker vid ordförandekonferens i september.
- Steg 3**    Oktober – december 2019, Värdering/prioritering av inkomna förslag
- Projektledning gör inledningsvis övergripande analys resp tar fram principiella frågeställningar som behandlas i projektgruppen.
- Projektgruppen träffas för dialog och inriktning till prioritering av inkomna förslag. Resultatet blir en lista som visar förslag till revideringar som ska genomföras respektive revideringar som inte ska genomföras.
- Förslagen värderas utifrån bedömt värde ur perspektivet avelsvärdering respektive önskvärd jaktstandard.
- I detta skede görs även en övergripande jämförelse med gällande regelsystem i Finland/Norge inklusive den information som finns om kommande förändringar i de båda länderna.
- Steg 4**    Januari – februari 2020, Lokal information om förslag till värdering/prioritering
- Lokalklubbarna informerar sina medlemmar om projektgruppens förslag till prioriterad förändringslista regelsystem.
- Informationen lämnas gärna via lokala möten i förväg och knyts samman vid respektive klubbs årsmöte.
- Steg 5**    Januari – mars 2020, Dialog inom NÄU om skillnader mellan ländernas regelsystem och möjligheter till likvärdiga regler. Förhoppningsvis info från Finland/Norge om deras tankar om revidering i resp lands regelsystem.

- Steg 6 April 2020, Beslut prioriteringslista förändringar
- Ordförandekonferens och årsmöte fattar beslut om prioriteringslista "Sverigebas".
- Steg 7 Maj – augusti 2020, Fördjupad dialog inom NÄU om förändringsönskemål inom resp. land och jämförelse mellan länderna.
- Arbetet i detta skede fokuserar på analys av möjligheten till enhetliga regler, dvs om förändringsbehov i Sverige stämmer med utveckling inom NÄU.
- I detta skede sker analys/avstämning i projektgruppen respektive ordförandegrupp. Frågan gäller då om det finns starka skäl för att anpassa "Sverigebasen" med hänsyn till nordiska regler.
- Steg 8 September – december 2020, Förslag nya jaktprovsregler inkl jämförelse nordiska regler
- I detta skede konkretiseras ett utkast till reviderade jaktprovsregler. Redovisning sker av de svenska reglerna jämfört med utveckling Finland/Norge.
- I arbetet sker slutlig analys av utvärdering i ett avelsperspektiv inkl. övergripande analys förändringsbehov Provdatab/Hitta Älghund.
- Analyserna får utvisa hur nära vi kan komma till enhetliga nordiska jaktprovsregler.
- Lägesrapport till ordförandekonferens och sedan arbete i projektgrupp för att utarbeta slutligt förslag.
- Redovisning sker av slutligt förslag till förändringar inklusive förslag till justering av "sverigebasen" där en sådan utveckling bedöms ge ett bättre underlag för avelsvärdering. I detta läge redovisas inte en fullständig regelbok men tillräckligt detaljerat för att kunna vara underlag för slutligt ställningstagande.
- Steg 9 Januari – februari 2021, Lokal förankring förslag nya jaktprovsregler
- Lokalklubbarna redovisar förslag till nya jaktprovsregler till sina medlemmar vid respektive årsmöte (kan även vara informationsmöten i förväg där styrelsen redovisar genomfört arbete och analyser)
- Steg 10 Januari – februari 2021, Framtagande av mer komplett regelbok.
- SÄKs projektorganisation tar fram regelbok som förberedelse under tiden information lämnas i klubbarna.
- Steg 11 Januari – mars 2021, Dialog inom NÄU om läget gemensamma regler
- Avstämning inom NÄU om läget i respektive land.

- Steg 12 April 2021, Beslut om nya jaktprovsregler  
Ordförandekonferens och Årsstämma fattar beslut om nya jaktprovsregler.
- Steg 13 Maj – juni 2021, Slutlig sammanställning förslaget till nya jaktprovsregler.  
SÄKs projektorganisation sammanställer slutligt förslag inkl korrekturläsning av regelbok att överlämnas till SKK.
- Steg 14 Juli – dec 2021, Beslut om nya regler SKK  
SKK slutbehandlar förslag till reviderade jaktprovsregler.
- Steg 15 Juli – dec 2021, Framtagande av utbildningsmaterial och anpassning av Hitta Älghund/Provdata  
Redovisning av utkast utbildningsmaterial resp läge förändring Hitta Älghund/Provdata sker vid ordförandekonferens
- Steg 16 Januari – april 2022, Tryckning av regelbok  
Slutlig kolläsning, kontroll layout och tryckning av regelbok.  
Slutlig utveckling av utbildningsmaterial.
- Steg 17 april 2022, Distribution av regelbok och utbildningsmaterial  
Utskick av regelhäften och tillgängliggörande av utbildningsmaterial.